

Plan de Acción e Indicadores 2015

ITEM	Antecedentes Generales		Control Operacional			AÑO 2015							
	EJE ESTRATÉGICO	Objetivo General	Meta anual o actividades comprometidas	Medio de verificación	Avance al 2015	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
ESTUDIOS	HÍDRICO	Definir el diseño detallado de la instalación para proceder a su construcción.	N° de Reuniones de gestión y coordinación con consultora y con comité técnico.	Entrega de Informe / Registro fotográfico / Actas de reuniones	50%	Estudio de Ingeniería de Detalle Planta Desaladora. <i>Anticipo de Avance.</i>					Estudio de Ingeniería de Detalle Planta Desaladora. <i>Entrega de 1er. Informe.</i>		
		Definir el diseño detallado de la instalación para proceder al trazado más conveniente que aimente a la Planta Desaladora de Caldera	N° de alternativas de trazados preliminares de anteproyecto. N° de reuniones de coordinación y gestión.	Acta de reuniones / Registro fotográfico / Informe de avance	80%		Estudio de Ingeniería de Obras Eléctricas Planta Desaladora. <i>Anticipo de Avance.</i>					Estudio de Ingeniería de Obras Eléctricas Planta Desaladora. <i>Entrega de 1er. Informe.</i>	
		Identificar y proponer soluciones para minimizar las brechas en la eficiencia de operación de los equipos de riego presurizados en el Valle de Huasco.	Considera N° de instancias de Participación Ciudadana. N° de evaluaciones técnica-económica de las situaciones tecnológicas propuestas.	Listado de Asistencia / Publicaciones en prensa / Registro fotográfico	30%				Diagnóstico de la Eficiencia de operación y propuestas de mejora equipo de riego Valle del Huasco. <i>Anticipo de Avance.</i>				
	CAPITAL HUMANO	Establecer el número de mineros artesanales (pirquineros), no formalizados en la Región de Atacama, que se encuentren desarrollando labores de extracción minera.	N° de Reuniones de gestión y coordinación con consultora y la Seremía de Minería. Revisión proceso de licitación y adjudicación. N° de programas de fomento a la formalización	Entrega de Informe / Comprobante de Anticipo / Actas de reuniones	70%				Estudio de Caracterización del sector pirquinero. <i>Anticipo de Avance.</i>				Estudio de Caracterización del sector pirquinero. <i>Entrega de 1er. Informe.</i>
		Identificar y Caracterizar el Ecosistema Emprendedor de la Región de Atacama	Considera N° de entrevistas para catastro de emprendedores por rubro y sub rubro de Atacama. N° de actividades de networking para encadenamiento productivo.	Entrevistas realizadas / Registro fotográfico / Publicaciones en prensa	80%				Estudio de Identificación y Caracterización del Ecosistema Emprendedor. <i>Anticipo de Avance.</i>				
		Análisis de la Actividad Emprendedora de la Región de Atacama bajo la metodología GEM.	N° de encuestas a realizar a expertos de la región sobre emprendimiento. N° de reuniones de coordinación con la Universidad del Desarrollo	Encuestas realizadas / Actas de reuniones.	50%				Proyecto GEM. <i>Anticipo de Avance.</i>				
	ENERGÍA	Realizar un estudio base para la construcción de una Política Pública Regional de Energía de la Región de Atacama. Dicha propuesta debe sintonizar los alcances de la agenda de energía y la realidad regional, incorporando la visión ciudadana.	N° de reuniones de coordinación con actores públicos y privados del sector energético de la región.	Acta de reuniones / Registro fotográfico	50%				Estudio Base para la Elaboración de una propuesta de Política Pública Regional de Energía en Atacama. <i>Anticipo de Avance.</i>				

	DESARROLLO URBANO	Elaborar proyecto de arquitectura e ingeniería que permita consolidar la urbanización del denominado Parque Industrial Estación Paipote.	Catastro de empresas que conforman el Barrio industrial. N° de reuniones con comité o directiva del sector	Publicación de Informe Final; Actas de reuniones / Registro fotográfico	100%	Diseño de Ingeniería Barrio Industrial de Paipote, para mejorar la competitividad de las PyMES. <i>Anticipo de Avance.</i>		Diseño de Ingeniería Barrio Industrial de Paipote, para mejorar la competitividad de las PyMES. <i>Entrega 1er Informe.</i>			Diseño de Ingeniería Barrio Industrial de Paipote, para mejorar la competitividad de las PyMES. (EN LICITACIÓN)
		Elaborar una Cartera de Proyectos de Inversión según las principales necesidades de las Comunas de menores ingresos de la Región de Atacama.	N° de Reuniones con los municipios (excepto Copiapó y Vallenar), identificando iniciativas de inversión. N° de cartera de proyectos.	Actas de reuniones / Registro fotográfico / Informe de avance	50%	Elaboración de Diseños de Proyectos de inversión en comunas de la región de Atacama para ejecución. <i>Anticipo de Avance.</i>		Elaboración de Diseños de Proyectos de inversión en comunas de la región de Atacama para ejecución. <i>Entrega 1er. Informe</i>			
A C T I V I D A D E S	CAPITAL HUMANO	Desarrollar habilidades de emprendimiento y liderazgo en estudiantes para la creación de propuestas de agro o eco turismo u otros rubros en la Región de Atacama, según el establecimiento seleccionado.	N° de horas de asesorías en terreno y selección de colegio participante. N° de reuniones de coordinación con consultora y con el Mineduc.	Acta de reuniones / Registro fotográfico	50%			Agenda de Competitividad en Capital Humano. Programa "Odisea Atacama". <i>Fase de Preparación.</i>			
	TODOS LOS EJES ESTRATÉGICOS	Realizar Seminarios, Talleres y Otros, mediante la vinculación pública y privada.	N° de reuniones de coordinación con actores públicos y privados del sector hídrico y de innovación.	Lista de asistencia / Registro fotográfico / Apariciones en prensa	30%	Apoyo Metodológico y Logístico en el Consejo Regional Hídrico		Apoyo Metodológico y Logístico en el Consejo Regional de Innovación			